
 
 

            

 
 

Universidad de San Carlos de Guatemala 

Facultad de Arquitectura 
Carácter Fundamental.   Ciclo: Decimo 

Requisitos: Practica Integrada 1 
 

Supervisión de Obras 

Código de la 

asignatura 

Total, Créditos 

Teóricos: 

Número de 

semanas 

Horas de clase 

presencial 

Horas de trabajo 

independiente 

Horas de 

laboratorio/invest. 

3.10.4 3.5 16 semanas 40 horas. 32 horas. 16 horas. 

 

Perfil de salida del área 
Al finalizar de cursar las asignaturas del área de sistemas constructivos, el estudiante estará en capacidad de anal izar, estudiar y determinar la 
morfología del terreno y su dimensionamiento, conocer los materiales disponibles para la construcción; describir, aplicar y combinar diferentes 

sistemas y procesos constructivos disponibles en el medio.  Podrá diseñar, calcular y representar gráficamente instalaciones hidráulicas, 
eléctricas y especiales para edificaciones no mayores a tres niveles e integrar los conocimientos adquiridos en proyectos de distinta 

complejidad.  Estará en capacidad de utilizar las principales normas y leyes relacionados con la profesión, de cuantificar materiales, precios 
unitarios y elaborar presupuestos para la construcción.  Y tendrá la capacidad de formular, administrar, gestionar, evaluar y supervisar proyectos 

arquitectónicos. 

 

Perfil de salida de la asignatura 
Que al concluir el curso el estudiante esté en capacidad de: 

Supervisar, Dirigir y Administrar una construcción, Controlar la 
Programación de sus etapas y Ejecutar correctamente cada una 

de ellas. 

 

Conocimientos previos 
Los educandos que cursen esta asignatura, deberán tener 

conocimientos de administración de obra, sistemas constructivos, 
instalaciones, especificaciones técnicas, manejo de personal, 

Aspectos legales de la construcción en Guatemala. Presupuestos 
y Cuantificación de Materiales. 

 

Competencias genéricas. El estudiante: 
 Trabaja en equipo de manera efectiva 

 Utiliza adecuadamente la bitácora de Obra 

 Se comunica eficazmente en forma oral y escrita. 

 Utiliza de manera apropiada la tecnología disponible. 

 Fundamenta sus ideas con base en la teoría aplicada a la practica 

 Genera aprendizaje por medio de la practica en obras reales 

 

Competencia general de la asignatura 
El estudiante, por medio de visitas a obras reales, genera un aprendizaje auto 

formativo, aplicando la teoría adquirida en las asignaturas previas de sistemas 
constructivos, administración, instalaciones, a la práctica vivencial, mediante el uso 
de laboratorios, bitácora de obra, bitácora digital, presentación de informes diarios, 

semanales y mensuales de los avances de cada proyecto asignado. 

 

Competencias específicas 
 Utiliza la fundamentación teórica para generar conocimiento de 

campo mediante las visitas de supervisión de Proyectos 

 Desarrolla una simulación de una empresa de supervisión de 
proyectos aplicando los modelos administrativos 

 Desarrolla criterios para supervisar proyectos de pequeña, mediana 
y grande envergadura 

 Selecciona las principales técnicas y herramientas necesarias para 
supervisar proyectos Arquitectónicos. 

 Planifica y desarrolla los criterios para las diferentes actividades y 
procesos de una construcción 

 Presenta informes diarios, semanales y mensuales de los procesos 
constructivos de cada proyecto mediante la supervisión de Obra 

 Programa las actividades, y etapas de la construcción, con base en 
técnicas de programación PERT CPM. 

 

 
 

 

Área de Sistemas Constructivos 

Nivel de Formación Profesional Específica 

 
Catedráticos: 

Arq.  

 

Catedrático: Arq. Cesar Tello  –  Arq. Carlos Enrique 
Ralón C.  

 



 
 

            

 
 

DESCRIPCIÓN POR TEMAS Y CONTENIDOS CON INDICADORES DE LOGRO 
Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, SEGÚN PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Sema
na 

Áreas 
temáticas 

Contenidos Indicadores de logro Verificador 

1 
LA SUPERVISIÓN 

 

Promoción de servicios, Normas de seguridad, Aspectos generales, 
Reglamentos e instituciones, Formas de contratación y clasificación del 

supervisor, Utilización de bitácora 

Capacidad de diferenciar entre proceso 
constructivo y supervisión del proceso 

constructivo. 

Informe escrito 

2 
TRABAJOS 

PRELIMINARES 
 

Puntos a supervisar en aspectos de gabinete: 
Aspectos legales, Planificación, contratos, presupuestos, licencias, 

permisos, reglamentos, programa de ejecución. Puntos a supervisar en 
aspectos de campo: Limpieza, replanteo de colindancias, instalaciones 
provisionales, trazo y estaqueado, excavación, movimiento de tierras. 

Capacidad de Formular un modelo de 
contrato de obra 

Informe diario escrito 
Informe semanal escrito 

Redacción de bitácora de obra 
Redacción de bitácora digital 

Elaboración de Laboratorios de campo 

3 
CIMENTACIÓN A 

SOLERA DE HUMEDAD 
 

Puntos a supervisar en armaduría: 
Armado de refuerzos en cimientos, encofrado y desencofrado. Armado de 

refuerzos de columnas, mochetas y pines. 

Conocimiento de campo de supervisión 
física de armadura de acero 

Se utilizan los mismos verificadores del 
ítem 2 

4 
CIMENTACIÓN A 

SOLERA DE HUMEDAD 
 

Puntos a supervisar al mezclar el concreto y fundir  
Conocimiento de campo de elaboración 

de concretos y su aplicación. 
Se utilizan los mismos verificadores del 

ítem 2 

5 
MUROS 

 

Puntos a supervisar en levantados: 
Emplantillado, levantado, tolerancias, fundición de muros, fijación de 

paneles. 

Conocimiento en campo de proceso de 
supervisión de Muros de Mampostería. 

Se utilizan los mismos verificadores del 
ítem 2 

6 
MUROS 

 

Puntos a supervisar en levantados: 
Emplantillado, levantado, tolerancias, fundición de muros, fijación de 

paneles. 

Conocimiento en campo de proceso de 
supervisión de Muros de Mampostería. 

Se utilizan los mismos verificadores del 
ítem 2 

7 
INSTALACIONES 

 
Puntos a supervisar en instalaciones hidráulicas y sanitarias.  

Instalaciones eléctricas 

Conocimiento en campo de proceso de 
supervisión en instalaciones hidráulicas 

y sanitarias. Instalaciones eléctricas 

Se utilizan los mismos verificadores del 
ítem 2 

8 
INSTALACIONES 

 
Instalaciones especiales, ensayos y pruebas. 

Conocimiento en campo de proceso de 
supervisión de ensayos y pruebas. 

Se utilizan los mismos verificadores del 
ítem 2 

9 
ENTREPISOS Y 

CUBIERTAS 
 

Puntos a supervisar en formaletas: 
Armadura de losas, Fundiciones, Instalación de losas prefabricadas y otras.  

Conocimiento en campo de proceso de 
supervisión de Armadura de losas, 
Fundiciones, Instalación de losas 

prefabricadas y otras. 

Se utilizan los mismos verificadores del 
ítem 2 

10 
ENTREPISOS Y 

CUBIERTAS 
 

Armadura de losas, Fundiciones, Instalación de losas prefabricadas y otras.  
 

Conocimiento en campo de proceso de 
supervisión de Armadura de losas, 
Fundiciones, Instalación de losas 

prefabricadas y otras. 

Se utilizan los mismos verificadores del 
ítem 2 

11 
ACABADOS 

 

Puntos a supervisar en acabados: 
Acabados de muros, Acabados en cielos, Carpintería, herrería, artesones, 

puertas, ventanas, closets, pisos, pinturas, barnices, etc. 

Conocimiento en campo de proceso de 
supervisión de Acabados de muros, 

Acabados en cielos, Carpintería, 
herrería, artesones, puertas, ventanas, 
closets, pisos, pinturas, barnices, etc. 

Se utilizan los mismos verificadores del 
ítem 2 

12 
ACABADOS 

 

Puntos a supervisar en acabados: 
Acabados en cielos, Carpintería, herrería, artesones, puertas, ventanas, 

closets, pisos, pinturas, barnices, etc. 

Conocimiento en campo de proceso de 
supervisión Carpintería, herrería, 

artesones, puertas, ventanas, closets, 
pisos, pinturas, barnices, etc. 

Se utilizan los mismos verificadores del 
ítem 2 

13 
ENTREGA FINAL DE 

OBRA 
 

Revisión por renglones, Revisión por sectores, 
Presenta productos para evaluar el 
proceso de revisión final de obra 

Se utilizan los mismos verificadores del 
ítem 2 

14 
ENTREGA FINAL DE 

OBRA 
 

Jardinería y obra exterior, tolerancias. 
Presenta productos para evaluar el 
proceso de revisión final de obra 

Se utilizan los mismos verificadores del 
ítem 2 

15 Recepción y Finiquitos Finiquito de contratos, recepciones finales por renglón 
Conocimiento de proceso para finiquito 

de obra 
Se utilizan los mismos verificadores del 

ítem 2 

16 
Dictamen Final técnico Formulación de Dictamen Técnico Final de Proyecto Conocimiento de Dictamen Final 

técnico de Obra. 
Entrega de consolidados utilizados 

durante toda la práctica. 



 
 

            

 
 

 

Estrategia para el espacio andragógico 
Este espacio andragógico será desarrollado de manera que conduzca a la participación, la reflexión y el análisis, se propiciará la investigación 
de los temas específicos, el desarrollo progresivo de supervisión de proyectos, orientar a los educandos a comprender la importancia del tema, 

su evolución y su aplicación en el contexto actual de la arquitectura. La Asignatura está coordinada en el ámbito de contenidos para los 
profesores responsables de la asignatura. Los procedimientos específicos de enseñanza-aprendizaje y evaluación, son responsabilidad 

específica de cada docente, con el propósito de favorecer la adaptación a las necesidades del grupo y jornadas. 

 

 

Metodología y técnicas de enseñanza 
La introducción al tema mediante clases magistrales y documentos preparados o 

seleccionados para el efecto, de los aspectos teóricos y conceptuales. La generación de 
prácticas específicas en cada área temática para facilitar a los estudiantes aproximarse a la 
realidad de la actividad gerencial. Se propone técnicas tales como: Laboratorios de Campo 

adaptando temáticas reales capaces de generar en los dicentes el aprendizaje significativo por 
medio de prácticas vivenciales, bitácora de obra generada con cada visita de los dicentes a los 

proyectos, aplicando sus criterios de ejecución de obras, elaboración de informes diarios en 
los cuales el dicente aprende a informar de manera técnica los procedimientos y 

acontecimientos generados dentro del proyecto de construcción, Elaboración de informes 
semanales los cuales los dicentes aplicaran informe físico financiero del proyecto integrando, 

bitácora digital, la cual será un informe grafico de todos los procedimientos acciones 
generadas en la obra. 

 

Metodología de evaluación 

El docente establecerá de mutuo acuerdo con los educandos el plan de evaluación, este 
estará en total congruencia con los indicadores de logros y los criterios para la evaluación 

establecidos en el cuadro correspondiente.  Se especifican los tres momentos de evaluación: 
 Evaluación diagnóstica: Se realiza al inicio del semestre, para identificar el nivel de 

competencias de educando en la relación con la temática a desarrollar, y alimentar la 
planificación de la asignatura. 

 Evaluación formativa: Se llevará a cabo en el transcurso de la asignatura; se informa 
periódicamente y oportunamente a los educandos de sus aciertos y desaciertos. Incluye 

talleres, trabajos de grupo, exposiciones, discusiones y análisis de materiales. Las 
actividades serán supervisadas y asesoradas por el catedrático. Además, se solicitará 
un libro de actas que documente la participación de los estudiantes en cada actividad 

programada.  Se brindará la oportunidad a través de experiencias de aprendizaje 
práctico de alcanzar progresivamente los logros. Esta evaluación conlleva 

autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. 
 Evaluación sumativa: Se asignará una evaluación cuantitativa a cada ejercicio de 

análisis, investigación, aplicación práctica y la diversidad de actividades incluidas en el 
desarrollo de la asignatura. 

 

Normas generales 

El estudiante debe cumplir con el mínimo de 80% de asistencia y hacer entrega de los trabajos 

asignados.  La asignatura no tiene oportunidades de recuperación después de la nota de 
promoción, para ello se requiere de una zona mínima de 41 puntos.  La zona del curso tiene 

un valor de 80 puntos, repartidos en: 6 comprobaciones de lectura (30puntos), 10 reportes de 
visita a obras (50 puntos) y la presentación final de 20 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de consulta 
Bibliografía mínima_ 

 

Materiales adicionales: (revistas, páginas web, videos y 
películas): 

BAUD G. 
Tecnología de la Construcción 

CORDON R. 
Manual de Especificaciones 

AMERICAN CONCRET INSTITUTE 
Normas y códigos del ACI. 

ANDERSON, J.C. 
Ciencias de Los Materiales 

ARANGIELLI, ATILIO 
La Estructura de la Arquitectura 

BARBARA F. 
Materiales y procedimientos de Construcción 

DIAZ GOMEZ RAUL 
Forma, color y textura del concreto 

DOWLE, LAWRENCE 
Proceso de manufactura y materiales para ingenieros 

F.H.A. 
Manual de Normas 

GARAVITO HUMBERTO 
Construcción de Viviendas en Mixto. Tesis ing. USAC 

GAY, FAWCET McGUINESS 
Instalaciones en Los Edificios. 

GOMEZ ALVARADO ANA MARIA 
Las Construcciones Auxiliares y su Aplicación dentro del Proceso Constructivo 

GUSTIN ERNESTO 
Estructuras Metálicas 

IGSS 
Normas de Seguridad para los Trabajadores de la Construcción 

JUAREZ BADILLO Y RODRIGUEZ 
Mecánica de Suelos, Tomo 1 

KEYSER, KARL 
Ciencia de los Materiales para Ingeniería 

KIDDER – PARKER 
Manual del Arquitecto 

LLARENA, JOSE FERNANDO 
Guía de los Procesos de La Construcción 

MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA 
Reglamento para la obtención de Licencias para la Construcción 

VIDES TOBAR, ARMANDO 
Enseñanza Practica en la Construcción de la Vivienda 

SAAP, ANTONIO MIGUEL 
Tratado de construcción 

SCHMITH, H. 
Tratado de construcción 

MURDOCK, L.J. 
Elaboración del Concreto y sus Aplicaciones 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE 
Materiales y procedimientos de construcción 

PAYA, PEINADO M. 
Hormigón vibrado y Hormigones especiales 

ORGUHAT, O´ROUR 
Proyecto y Dimensionamiento de las Estructuras de Hormigón 

 



CURSO:

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

15-19 22-26 29 - 2 05 - 9 12 - 16 19 -23 26 -30 02  06 09-13 16-20 23-27 30 - 4 07-11 14-18 21-25 28-01 04 - 08 11 -16

LA SUPERVISION

Aspectos generales, reglamentos, normas de

seguridad, formas de contratacion

CONTROL DEL PROCESO.

Bitacora

TRABAJOS PRELIMINARES

Aspectos generales de gabinete

Aspectos generales y particulares del campo

CIMENTACION A SOLERA DE HUMEDAD

Aspectos generales de gabinete

Aspectos generales y particulares del campo

MUROS

PROCESOS DE EJECUCION,

CHEQUEOS

ENTRE PISO Y CUBIERTAS

Aspectos generales de gabinete

Aspectos generales y particulares del campo

INSTALACIONES

Aspectos generales de gabinete

Aspectos generales y particulares del campo

ACABADOS

Aspectos generales de gabinete

Aspectos generales y particulares del campo

ENTREGA FINAL DE OBRA

Revision de renglones, garantias, renglones

de entrega y complementarios 

4

6

5

SEPTIEMBREAGOSTOJULIO

1

2

3

1er. EXAMEN PARCIAL

2do. EXAMEN PARCIAL

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

CARRERA DE ARQUITECTURA

CODIGO 3.10.4 

CRONOGRAMA DE CONTENIDOS

Supervisión de Obras DOCENTE: Arq. Carlos Enrique Ralón Cajas.

7

8

TEMASUNIDAD

NOVIEMBRE

EXAMENES FINALES

CONGRESO Y FERIA

OCTUBRE 



19

18-22

NOVIEMBRE


