
 
 
 

 

Universidad de San Carlos de Guatemala  Área de Sistemas Constructivos 

Facultad de Arquitectura Nivel de Formación Profesional Específica 
Carácter Fundamental.  Ciclo: Decimo Catedrático: Msc. Arq. Cesar Tello 

Requisitos: Practica Integrada 1 .   
 

Supervisión de Obras  
             
             

 Código de la  Total, Créditos  Número de  Horas de clase  Horas de trabajo  Horas de  

 asignatura  Teóricos:  semanas  presencial  independiente  laboratorio/invest.  

3.10.4  3.5  16 semanas  40 horas.  32 horas.  16 horas.  
              
 

Perfil de salida del área  
Al finalizar de cursar las asignaturas del área de sistemas constructivos, el estudiante estará en capacidad de analizar, estudiar y 

determinar la morfología del terreno y su dimensionamiento, conocer los materiales disponibles para la construcción; describir, aplicar 
y combinar diferentes sistemas y procesos constructivos disponibles en el medio.  Podrá diseñar, calcular y representar gráficamente 
instalaciones hidráulicas, eléctricas y especiales para edificaciones no mayores a tres niveles e integrar los conocimientos adquiridos 
en proyectos de distinta complejidad.  Estará en capacidad de utilizar las principales normas y leyes relacionados con la profesión, de 
cuantificar materiales, precios unitarios y elaborar presupuestos para la construcción.  Y tendrá la capacidad de formular, administrar, 

gestionar, evaluar y supervisar proyectos arquitectónicos.  
 

Perfil de salida de la asignatura  
Que al concluir el curso el estudiante esté en capacidad de: 

Supervisar, Dirigir y Administrar una construcción, Controlar la 
Programación de sus etapas y Ejecutar correctamente cada una 

de ellas.  
 

Conocimientos previos  
Los educandos que cursen esta asignatura, deberán tener 

conocimientos de administración de obra, sistemas constructivos, 
instalaciones, especificaciones técnicas, manejo de personal, 

Aspectos legales de la construcción en Guatemala. Presupuestos 
y Cuantificación de Materiales.  

 

 Competencias genéricas. El estudiante:  
Trabaja en equipo de manera efectiva Utiliza 

adecuadamente la bitácora de Obra Se comunica 
eficazmente en forma oral y escrita.  

 Utiliza de manera apropiada la tecnología disponible. 

Fundamenta sus ideas con base en la teoría aplicada a la práctica  
Genera aprendizaje por medio de la práctica en obras reales 

 

Competencia general de la asignatura  
El estudiante, por medio de visitas a obras reales, genera un aprendizaje auto 
formativo, aplicando la teoría adquirida en las asignaturas previas de sistemas 

constructivos, administración, instalaciones, a la práctica vivencial, mediante el uso 

de laboratorios, bitácora de obra, bitácora digital, presentación de informes diarios, 
semanales y mensuales de los avances de cada proyecto asignado.  

 

Competencias específicas  
Utiliza la fundamentación teórica para generar conocimiento de campo mediante 

las visitas de supervisión de Proyectos  
Desarrolla una simulación de una empresa de supervisión de proyectos aplicando 

los modelos administrativos  
Desarrolla criterios para supervisar proyectos de pequeña, mediana y grande 

envergadura  
Selecciona las principales técnicas y herramientas necesarias para supervisar 

proyectos Arquitectónicos.  
Planifica y desarrolla los criterios para las diferentes actividades y procesos de una 

construcción  
Presenta informes diarios, semanales y mensuales de los procesos constructivos de 

cada proyecto mediante la supervisión de Obra  
Programa las actividades, y etapas de la construcción, con base en técnicas de 

programación PERT CPM. 



 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN POR TEMAS Y CONTENIDOS CON INDICADORES DE LOGRO Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN, SEGÚN PROGRAMACIÓN SEMANAL 
                           

  Sema   Áreas        
Contenidos 

  
Indicadores de logro 

  
Verificador 

  
  na   

temáticas 
             

   

 

                     

                         

 

1 
  

LA SUPERVISIÓN 
   Promoción de servicios, Normas de seguridad, Aspectos generales,  Capacidad de diferenciar entre proceso     

     
Reglamentos e instituciones, Formas de contratación y clasificación del  

 
constructivo y supervisión del proceso 

 
Informe escrito 

 

         

          
supervisor, Utilización de bitácora 

 
constructivo.  

    

                 

           Puntos a supervisar en aspectos de gabinete:       Informe diario escrito  

 

2 
  TRABAJOS    Aspectos legales, Planificación, contratos, presupuestos, licencias,   

Capacidad de Formular un modelo de 
 Informe semanal escrito  

   PRELIMINARES   permisos, reglamentos, programa de ejecución. Puntos a supervisar en    Redacción de bitácora de obra  
      

contrato de obra 
  

                       

       aspectos de campo: Limpieza, replanteo de colindancias, 
instalaciones 

  

Redacción de bitácora digital 

 

              
                     

         provisionales, trazo y estaqueado, excavación, movimiento de tierras.      Elaboración de Laboratorios de campo  

 

3 
  CIMENTACIÓN A       Puntos a supervisar en armaduría:   

Conocimiento de campo de supervisión 
 

Se utilizan los mismos verificadores del  
 

                     

   SOLERA DE HUMEDAD   Armado de refuerzos en cimientos, encofrado y desencofrado. Armado de     

      

física de armadura de acero  
 

ítem 2 
 

         refuerzos de columnas, mochetas y pines.     
                  

 

4 
  CIMENTACIÓN A                

Conocimiento de campo de elaboración 
 

Se utilizan los mismos verificadores del  
 

   SOLERA DE HUMEDAD     Puntos a supervisar al mezclar el concreto y fundir     
        

de concretos y su aplicación. 
 

ítem 2 
 

                     
                     

 

5 
  

MUROS 
     Puntos a supervisar en levantados:   

Conocimiento en campo de proceso de 
 

Se utilizan los mismos verificadores del  
 

      Emplantillado, levantado, tolerancias, fundición de muros, fijación de     

        
supervisión de Muros de Mampostería.  

 
ítem 2 

 

           
paneles.  

   
                    

 

6 
  

MUROS 
     Puntos a supervisar en levantados:   

Conocimiento en campo de proceso de 
 

Se utilizan los mismos verificadores del  
 

      
Emplantillado, levantado, tolerancias, fundición de muros, fijación de 

   
        

supervisión de Muros de Mampostería.  
 

ítem 2 
 

           paneles.     
                    

 

7 
  

INSTALACIONES 
   

Puntos a supervisar en instalaciones hidráulicas y sanitarias.  
 Conocimiento en campo de proceso de  

Se utilizan los mismos verificadores del  
 

       supervisión en instalaciones hidráulicas    

           
Instalaciones eléctricas 

  
ítem 2 

 

            
y sanitarias. Instalaciones eléctricas 

  
                         

 
8 

  INSTALACIONES      
Instalaciones especiales, ensayos y pruebas.  

 Conocimiento en campo de proceso de  Se utilizan los mismos verificadores del   
          

supervisión de ensayos y pruebas.  
 

ítem 2 
 

                     

 

9 

  
ENTREPISOS Y 

               Conocimiento en campo de proceso de     
         Puntos a supervisar en 

formaletas:  

 

supervisión de Armadura de losas, 

 

Se utilizan los mismos verificadores del  

 

   

CUBIERTAS 
         

                        

     
Armadura de losas, Fundiciones, Instalación de losas prefabricadas y otras. 

 
Fundiciones, Instalación de losas 

 
ítem 2 

 

         

                     prefabricadas y otras.      

 

10 
  

ENTREPISOS Y 
               Conocimiento en campo de proceso de     

     
Armadura de losas, Fundiciones, Instalación de losas prefabricadas y otras.  

 
supervisión de Armadura de losas, 

 
Se utilizan los mismos verificadores del  

 
   

CUBIERTAS 
     

                  
Fundiciones, Instalación de losas 

 
ítem 2 

 
                     

                     prefabricadas y otras.      

                     Conocimiento en campo de proceso de     

 

11 
  

ACABADOS 
      

Puntos a supervisar en 
acabados:  supervisión de Acabados de muros,  

Se utilizan los mismos verificadores del  
 

                      

     Acabados de muros, Acabados en cielos, Carpintería, herrería, artesones,   Acabados en cielos, Carpintería,    

        
ítem 2 

 

       puertas, ventanas, closets, pisos, pinturas, barnices, etc.   herrería, artesones, puertas, ventanas,    
              

                     closets, pisos, pinturas, barnices, etc.      

 

12 

         Puntos a supervisar en 

acabados: 

 Conocimiento en campo de proceso de     

   

ACABADOS 
       

supervisión Carpintería, herrería, 
 

Se utilizan los mismos verificadores del  
 

                    

     Acabados en cielos, Carpintería, herrería, artesones, puertas, ventanas,     

       
artesones, puertas, ventanas, closets,  

 
ítem 2 

 

         
closets, pisos, pinturas, barnices, etc.  

   
            

pisos, pinturas, barnices, etc. 
    

                         

 

13 
  ENTREGA FINAL DE                

Presenta productos para evaluar el  
 

Se utilizan los mismos verificadores del  
 

   
OBRA 

   
Revisión por renglones, Revisión por sectores, 

   
       

proceso de revisión final de obra 
 

ítem 2 
 

                     
                           

 

14 
  ENTREGA FINAL DE                

Presenta productos para evaluar el  
 

Se utilizan los mismos verificadores del  
 

   
OBRA 

    
Jardinería y obra exterior, tolerancias.  

   

        
proceso de revisión final de obra 

 
ítem 2 

 

                     
                         

 
15 

  
Recepción y Finiquitos 

   
Finiquito de contratos, recepciones finales por renglón  

 Conocimiento de proceso para finiquito  Se utilizan los mismos verificadores del   
       

de obra 
 

ítem 2 
 

                     

 

16 
  Dictamen Final técnico    Formulación de Dictamen Técnico Final de Proyecto   Conocimiento de Dictamen Final  Entrega de consolidados utilizados  

                   técnico de Obra.  durante toda la práctica.   



 
 
 
 

 

Estrategia para el espacio andragógico  
Este espacio andragógico será desarrollado de manera que conduzca a la participación, la reflexión y el análisis, se propiciará la investigación 
de los temas específicos, el desarrollo progresivo de supervisión de proyectos, orientar a los educandos a comprender la importancia del tema, 

su evolución y su aplicación en el contexto actual de la arquitectura. La Asignatura está coordinada en el ámbito de contenidos para los 
profesores responsables de la asignatura. Los procedimientos específicos de enseñanza-aprendizaje y evaluación, son responsabilidad 

específica de cada docente, con el propósito de favorecer la adaptación a las necesidades del grupo y jornadas.  
 

 

Metodología y técnicas de enseñanza  
La introducción al tema mediante clases magistrales y documentos preparados o  

seleccionados para el efecto, de los aspectos teóricos y conceptuales. La generación de 
prácticas específicas en cada área temática para facilitar a los estudiantes aproximarse a la 
realidad de la actividad gerencial. Se propone técnicas tales como: Laboratorios de Campo 
adaptando temáticas reales capaces de generar en los dicentes el aprendizaje significativo 

por medio de prácticas vivenciales, bitácora de obra generada con cada visita de los dicentes 
a los proyectos, aplicando sus criterios de ejecución de obras, elaboración de informes diarios 

en los cuales el dicente aprende a informar de manera técnica los procedimientos y 
acontecimientos generados dentro del proyecto de construcción, Elaboración de informes 

semanales los cuales los dicentes aplicaran informe físico financiero del proyecto integrando, 
bitácora digital, la cual será un informe grafico de todos los procedimientos acciones 

generadas en la obra.  
 

Metodología de evaluación  
El docente establecerá de mutuo acuerdo con los educandos el plan de evaluación, este estará en 

total congruencia con los indicadores de logros y los criterios para la evaluación establecidos en el 

cuadro correspondiente.  Se especifican los tres momentos de evaluación: 
 Evaluación diagnóstica: Se realiza al inicio del semestre, para identificar el nivel de



 
competencias de educando en la relación con la temática a desarrollar, y alimentar la  

planificación de la asignatura.  
 Evaluación formativa: Se llevará a cabo en el transcurso de la asignatura; se informa 

periódicamente y oportunamente a los educandos de sus aciertos y desaciertos. 
Incluye talleres, trabajos de grupo, exposiciones, discusiones y análisis de materiales. 
Las actividades serán supervisadas y asesoradas por el catedrático. Además, se 
solicitará un libro de actas que documente la participación de los estudiantes en cada 
actividad programada. Se brindará la oportunidad a través de experiencias de 
aprendizaje práctico de alcanzar progresivamente los logros. Esta evaluación conlleva 
autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación.



 Evaluación sumativa: Se asignará una evaluación cuantitativa a cada ejercicio de


 
análisis, investigación, aplicación práctica y la diversidad de actividades incluidas en el 

desarrollo de la asignatura.  
 

Normas generales  
El estudiante debe cumplir con el mínimo de 80% de asistencia y hacer entrega de los trabajos 

asignados.  La asignatura no tiene oportunidades de recuperación después de la nota de 

promoción, para ello se requiere de una zona mínima de 41 puntos. Repartidos de la siguiente   
forma: Investigación y Exposición 10 puntos, Examen 10 puntos, Laboratoio 10 puntos , 6 
reportes de visita a obras (48 puntos) y la presentación final de 22 puntos. 

 

Material de consulta  
Bibliografía mínima_ 

 
Materiales adicionales: (revistas, páginas web, videos 

y películas): 
BAUD G.  

Tecnología de la Construcción 
CORDON R.  

Manual de Especificaciones 
AMERICAN CONCRET INSTITUTE  

Normas y códigos del ACI. 
ANDERSON, J.C.  

Ciencias de Los Materiales 
ARANGIELLI, ATILIO  

La Estructura de la Arquitectura 
BARBARA F. 

Materiales y procedimientos de Construcción  
DIAZ GOMEZ RAUL 

Forma, color y textura del concreto  
DOWLE, LAWRENCE 

Proceso de manufactura y materiales para ingenieros  
F.H.A. 

Manual de Normas  
GARAVITO HUMBERTO 

Construcción de Viviendas en Mixto. Tesis ing. USAC  
GAY, FAWCET McGUINESS 
Instalaciones en Los Edificios.  

GOMEZ ALVARADO ANA MARIA 
Las Construcciones Auxiliares y su Aplicación dentro del Proceso Constructivo  

GUSTIN ERNESTO 
Estructuras Metálicas 

IGSS  
Normas de Seguridad para los Trabajadores de la Construcción 

JUAREZ BADILLO Y RODRIGUEZ  
Mecánica de Suelos, Tomo 1 

KEYSER, KARL  
Ciencia de los Materiales para Ingeniería 

KIDDER – PARKER  
Manual del Arquitecto 

LLARENA, JOSE FERNANDO  
Guía de los Procesos de La Construcción 

MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA  
Reglamento para la obtención de Licencias para la Construcción 

VIDES TOBAR, ARMANDO  
Enseñanza Práctica en la Construcción de la Vivienda 

SAAP, ANTONIO MIGUEL 
Tratado de construcción  

SCHMITH, H. 
Tratado de construcción 

MURDOCK, L.J. 
Elaboración del Concreto y sus Aplicaciones  

UNIVERSIDAD DE LA SALLE  
Materiales y procedimientos de construcción 

PAYA, PEINADO M. 
Hormigón vibrado y Hormigones especiales  

ORGUHAT, O´ROUR 
Proyecto y Dimensionamiento de las Estructuras de Hormigón 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE  

CARRERA DE ARQUITECTURA 
Supervisión de Obras Primer Semestre 2020. 

 

CRONOGRAMA DE CONTENIDOS 
 

CURSO: Supervisión de Obras     CODIGO   3.10.4   DOCENTE:  Msc. Arq. César Augusto Tello C.   

                   

    ENERO  FEBRERO    MARZO      ABRIL  MAYO 

UNIDAD TEMAS 1 2 3 4 5 6 7 8   13 14 15 16 17 18   11 12  

   24 31 07 14 21  06 13 20 27     17 24   

 LA SUPERVISION                     

 Aspectos generales, reglamentos, normas de                      
1 seguridad, formas de contratacion 

 
CRONOGRAMA. 
Bitacora  
ASUETOS  

2 CONMEMORACIÓN 344 FUNDACION USAC  
SEMANA SANTA  
CIMENTACION A SOLERA DE HUMEDAD  

3 Aspectos generales de gabinete  
Aspectos generales y particulares del campo  
MUROS 

 
4 PROCESOS DE 

EJECUCION, CHEQUEOS  
ENTRE PISO Y CUBIERTAS  

5 Aspectos generales de gabinete  
Aspectos generales y particulares del campo  
INSTALACIONES  

6 Aspectos generales de gabinete  
Aspectos generales y particulares del campo  
ACABADOS  

7 Aspectos generales de gabinete  
Aspectos generales y particulares del campo  
ENTREGA FINAL DE OBRA  

8 Revision de renglones, garantias, renglones  
de entrega y complementarios 

 

  1er. EXAMEN PARCIAL  EXAMENES FINALES 
 

2do. EXAMEN PARCIAL 
 

CONGRESO Y FERIA   
    



 
 
 
 
 
 
 
 

 

RE  
19  

18-22  


